

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SALBERTRAND

OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO Capannone ricovero mezzi ACSEL



Sede legale ed amministrativa:

Acsel s.p.a. - Cap. soc. int. versato € 120.000 - P.IVA 08876820013

10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO) Italy - Via delle Chiuse, 21
Tel. +39 011 93 42 978 - Fax +39 011 93 99 213
segreteria@acselspa.it - www.acselspa.it

Impianto di depurazione e canile:

10090 ROSTA (TO) Italy - Strada comunale di Rivoli, 7
Tel. +39 011 93 42 978 int. 3 - Fax +39 011 95 67 906

FIRMA
AMM. DELEGATO

FIRMA
R.U.P.

INDIRIZZO

S.S. 24 - Strada Vicinale del Sagne

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA

STUDIO DI PROGETTAZIONE

Ing. Roberto CIMARELLA

Via Almese n. 33B
10040 Villar Dora - TO
Tel. 011.9352570

FIRMA E TIMBRO

RIFERIMENTI CATASTALI

NCT fg. 21 N. 9,10,15,22,281,16,29,34,35,37,43,70,45,164,263,54,41,38,26
27,271,259,28,53,57,55,58,24,25,282,39,40,46,47,48,49,52

EMISSIONE:

Luglio 2014

REVISIONE:

SCALA ELABORATI

NUM. ELAB. GRAFICI

TAVOLA

R8

PROVINCIA DI TORINO - COMUNE DI SALBERTRAND (TO)

CRONOPROGRAMMA LAVORI

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPANNONE RICOVERO MEZZI ACSEL																								
	1° MESE							2° MESE							3° MESE									
ATTIVITA'																								
IMPIANTO CANTIERE																								
SCAVI E MOVIMENTI TERRA																								
OPERE DI FONDAZIONE C.A.P. CAPANNONE																								
OPERE IN ELEVAZIONE C.A.P. CAPANNONE																								
COPERTURA																								
ISOLAMENTI E PARETI INTERNE																								
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																								
CONTROSOFFITTI																								
RETI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E NERE																								
IMPIANTO ELETTRICO E VIDEOSORVEGLIANZA																								
IMPIANTI IDROPOTABILE E RISCALDAMENTO																								
INSTALLAZIONE SANITARI																								
SERRAMENTI																								
REINTERRI E SPIANAMENTI																								
PAVIMENTAZIONI ED ASFALTATURE																								
OPERE DA FABBRO, RECINZIONI																								
COLLEGAMENTI E FINITURE INTERVENTI																								
SMOBILIZZO CANTIERE																								

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPANNONE RICOVERO MEZZI ACSEL																								
	4° MESE							5° MESE							6° MESE									
ATTIVITA'																								
IMPIANTO CANTIERE																								
SCAVI E MOVIMENTI TERRA																								
OPERE DI FONDAZIONE C.A.P. CAPANNONE																								
OPERE IN ELEVAZIONE C.A.P. CAPANNONE																								
COPERTURA																								
ISOLAMENTI E PARETI INTERNE																								
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																								
CONTROSOFFITTI																								
RETI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E NERE																								
IMPIANTO ELETTRICO E VIDEOSORVEGLIANZA																								
IMPIANTI IDROPOTABILE E RISCALDAMENTO																								
INSTALLAZIONE SANITARI																								
SERRAMENTI																								
REINTERRI E SPIANAMENTI																								
PAVIMENTAZIONI ED ASFALTATURE																								
OPERE DA FABBRO, RECINZIONI																								
COLLEGAMENTI E FINITURE INTERVENTI																								
SMOBILIZZO CANTIERE																								